
Календарный план по научным проекту «Научное обоснование и разработка 

рекомендаций по эффективному освоению месторождений полезных ископаемых в 

высокогорных районах Кыргызской Республики» на 2021 – 2023 гг 

№ 

п/

п 

Наименование задач, 

мероприятий по 

реализации задач 

проекта 

Длит

ельно

сть (в 

месяц

ах) 

Начало и 

окончани

е 

выполнен

ия работ 

(дд/мм/гг

) 

Годы реализации проекта, ожидаемые 

результаты реализации проекта 

(в разрезе задач и мероприятий) 

2021 2022 2023 

Раздел 1 Теоретическое и экспериментальное обоснование безопасного освоения нагорных 

месторождений Кыргызстана 

1.  Оценка и прогноз 

развития 

геомеханических 

процессов (сдвижения) 

по комплексу 

прочностных и 

реологических свойств 

прибортового массива 

блочного строения 

36 01.01. 21- 

31.12. 023 

Выявление 

основные 

геомеханическ

ие процессы, 

их развитие и 

влияние на 

длительную 

устойчивость 

бортов 

карьера 

Рассчитать 

параметры 

процесса 

сдвижения 

(параметры 

мульды 

сдвижения, 

смещение) 
Установить 

критическое 

значение 

скорости 

смещения 

прибортового 

массива 

2.  Установить влияние 

прочностных и 

реологических свойств 

заполнителя трещин 

горных пород для 

оценки устойчивости 

склонов блочного 

строения на их 

длительное 

деформирование 

(сдвижение). 

36 01.01. 21-

31.12.23 

Определение 

прочностных 

показателей 

сопротивления 

сдвигу, и 

кинематическ

их параметров 

з заполнителя 

межблокового 

пространства 

 

Оценка процесса 

релаксации 

прибортового 

массива 

блочного 

строения и 

обеспечение 

надежности 

расчета 

технологических 

параметров борта 

карьера 

3.   Программное 

обеспечение 

определения 

устойчивых параметров 

бортов карьера, отвалов 

и откосов дорог 

36 01.01. 21- 

31.12. 23 

Выбор и 

обоснование 

существующи

х программ по 

оценке 

геотехнически

х объектов 

открытой 

разработки 

месторождени

й 

 

Адаптация 

программ для 

расчета 

устойчивости 

прибортового 

массива 

блочного 

строения и 

основания под 

отвалы 

Расчет 

устойчивости 

бортов 

карьера 

нагорных 

карьеров в 

массивах 

блочного 

строения и 

отвалов 

 

4.  Разработка 

мероприятия по 

предотвращению 

оползней на отвалах, 

вывалов и обрушений 

24 01.01. 22- 

31.12. 23 

 Выбор и 

обоснование 

методов 

управления 

состоянием 

Разработка 

технологичес

ких 

мероприятия 

по снижению 



бортов нагорных 

карьера и откосов дорог 

на склонах блочного 

строения 

прибортового 

массива 

риска 

внезапного 

обрушения 

прибортового 

массива и 

отвалов 

 

Раздел 2. Разработка методов и рекомендаций по обеспечению безопасной разработки  

рудных месторождений Кыргызской Республики 

1.  Исследование 

напряжений вокруг 

двух камер в плоской 

модели 

поляризационно-

оптическим методом. 

12 01.01. 21-

31.12. 21 

Выявлены 

закономерност

и 

распределения 

напряжений 

вокруг камер в 

плоской 

модели 

  

2.  Обоснование 

математической модели 

напряженного 

состояния массива 

вокруг двух камер  

12 01.01. 21-

31.12. 21 

Разработана 

математическа

я модель 

напряженного 

состояния 

массива 

вокруг двух 

камер 

  

3.  Экспериментальное и 

теоретическое 

обоснование методов 

определения 

деформационных и 

прочностных 

характеристик горных 

пород 

12 01.01.2021

-

31.12.2021 

Разработаны 

методы 

определения 

механических 

характеристик 

горных пород 

  

4.  Исследование 

напряжений в 

междукамерном целике 

в плоской модели.  

12 01.01.2022

-

31.12.2022 

 Выявлены 

закономерности 

распределения 

напряжений в 

междукамерном 

целике в плоской 

модели.  

 

5.  Обоснование 

математической модели 

напряженного 

состояния 

междукамерного целика 

12 01.01.2022

-

31.12.2022 

 Определено 

напряженно- 

деформированног

о состояния 

междукамерного 

целика. 

 

6.  Экспериментальное и 

теоретическое 

обоснование перехода от 

механических 

характеристик образцов 

горных пород к 

12 01.01.2022

-

31.12.2022 

 Разработан 

комплекс методов 

определения 

акустических, 

механических и 

технологических 

 



механическим 

характеристикам 

породного массива 

характеристик 

массива горных 

пород 

7.  Исследование 

напряжений вокруг 

выработанного 

пространства после 

выемки целика в 

плоской модели. 

12  01.01.2023

-

31.12.2023 

  Выявлены 

закономернос

ти 

распределени

я напряжений 

вокруг 

выработанног

о 

пространства 

после выемки 

целика в 

плоской 

модели. 

8.  Обоснование 

математической 

модели напряженного 

состояния вокруг 

выработанного 

пространства после 

выемки целика 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработана 

математическ

ая модель 

напряженног

о состояния 

вокруг 

выработанног

о 

пространства 

после выемки 

целика 

9.  Экспериментальное и 

теоретическое 

обоснование 

поляризационно-

акустического метода 

определения 

напряжений 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработан 

геофизически

й метод 

определения 

и контроля 

напряжений 

массива 

горных пород 

Раздел 3. Разработка технологий и рекомендаций по рациональному освоению рудных и 

угольных месторождений Кыргызстана 

1.  Разработка 

рекомендаций по 

внедрению 

инновационных 

технологий при 

разработке 

техногенных 

образований (Макмал, 

Терексай, Кумтор) 

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Разработаны 

рекомендации 

по внедрению 

инновационны

х технологий 

при 

разработке 

техногенных 

образований 

(Макмал, 

Терексай, 

Кумтор) 

  

2.  Оценка горно-

геологических и горно-

технических условий 

12 01.01.202

1-

Проведена 

оценка гор-но-

геологических 

  



буроугольного 

месторождения Бел-

Алма 

31.12.202

1 

и 

горнотехничес

ких условий 

буроугольного 

месторождени

я Бел-Алма 

 

3.  Оценка горно-

геологических 

особенностей и 

технологий разработки 

жильных 

месторождений 

Кыргызстана 

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Проведена 

оценка горно-

геологических 

особенностей 

и технологий 

разработки 

жильных 

месторождени

й Кыргызстана 

  

4.  Разработка 

рекомендаций по 

внедрению 

современных 

технологий 

переработки 

концентратов 

драгоценных металлов  

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Разработаны 

рекомендации по 

внедрению 

современных 

технологий 

переработки 

концентратов 

драгоценных 

металлов 

 

5.  Оценка возможности 

использования 

конвейерного 

транспорта в условиях 

буроугольного 

месторождения Бел-

Алма 

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Проведена 

оценка 

возможности 

использования 

конвейерного 

транспорта в 

условиях 

буроугольного 

месторождения 

Бел-Алма 

 

6.  Разработка 

рекомендаций по 

усовершенствованию 

технологии при 

разработки 

крутопадающих 

жильных 

месторождений 

Кыргызстана. 

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Разработаны 

рекомендации по 

усовершенствова

нию технологии 

при разработки 

крутопадающих 

жильных 

месторождений 

 

7.  Разработка 

рекомендаций по 

внедрению передовых 

технологий по 

комплексной 

переработке 

концентратов и руд  

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработаны 

рекомендаци

и по 

внедрению 

передовых 

технологий 

по 

комплексной 



переработке 

концентратов 

и руд 

8.  Разработка технико-

экономическое 

обоснование 

использования 

циклично-поточного 

транспорта в условиях 

буроугольного 

месторождения Бел-

Алма 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработано 

технико-

эконо-

мическое 

обоснование 

использовани

я циклично-

поточ-ного 

транспорта в 

условиях 

буроугольног

о 

месторожден

ия Бел-Алма 

 

9.  Разработка 

безвзрывной 

технологии при 

разработки 

крутопадающих 

жильных 

месторождений 

Кыргызстана. 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработана 

безвзрывная 

технология 

при отработке 

крутопадающи

х жильных 

месторождени

й  

 

Раздел 4. Разработка инновационных методов рационального освоения высокогорных 

месторождений Кыргызской Республики с учетом рисков горнодобывающей отрасли 

1.  Обзор существующих 

международных 

инновационных систем 

оценки месторождений 

полезных ископаемых 

семейства CRIRSCO и 

их развитие при 

различных этапах их 

освоения. 

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Выявлены 

этапы 

внедрения 

инновационно

й методики 

оценки для КР 

  

2.  Обзор литературных 

источников по рискам в 

горнодобывающем 

секторе  

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Выявлены 

основные 

микро и макро 

риски  

  

3.  Выявить влияние 

рисков на стоимостную 

оценку высокогорных 

месторождений в КР, с 

учетом применения 

инновационных 

международных 

методик оценки 

месторождений 

полезных ископаемых. 

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Выявлено 

влияние на 

стоимость 

микро и макро 

рисков 

  



4.  Разработка методики 

стоимостной оценки 

запасов твердых 

полезных ископаемых 

для месторождений 

Кыргызстана 

36 01.01. 21-

31.12.23 

Анализ 

подходов и 

принципов 

стоимостной 

оценки 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

 

Применение 

элементов 

финансовой 

математики, 

инвестиционног

о анализа и 

компьютерных 

технологий для 

стоимостной 

оценки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Разработана 

методика 

стоимостной 

оценки 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

5.  Разработка 

методического 

руководства 

стоимостной оценки 

запасов твердых 

полезных ископаемых. 

36 01.01.202

1-

31.12.202

3 

Анализ 

методов 

стоимостной 

оценки 

запасов 

твердых 

полезных 

ископаемых. 

Обоснование и 

выбор методов 

стоимостной 

оценки запасов 

твердых 

полезных 

ископаемых для 

создания 

методического 

руководства 

Разработано 

методическое 

руководство 

стоимостной 

оценки 

запасов 

твердых 

полезных 

ископаемых 

6.  Провести 

экономическую оценку 

целесообразности 

применения циклично-

поточных технологий 

на карьерах в условиях 

Кыргызстана. 

12 01.01.202

1-

31.12.202

1 

Проведена 

экономическая 

оценка 

целесообразно

сти 

применения 

циклично-

поточных 

технологий на 

карьерах в 

условиях 

Кыргызстана. 

  

7.  Провести оценку 

месторождений по 

системе CRIRSCO с 

учетом рисков и ее 

влияние на 

стоимостную оценку 

месторождений 

полезных ископаемых. 

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Выявлена оценка 

влияния рисков 

на стоимость 

при разработке 

 

8.  Сравнение оценок 

освоения 

высокогорных 

месторождений 

полезных ископаемых 

в КР на современном 

этапе с применением 

расчетов рисков при 

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Выявлено 

внедрение в 

горные проекты 

сравнительная 

стоимостная 

оценка с учетом 

рисков 

 

 



проектировании 

горных проектов. 

9.  Оценка развития 

горнодобывающей 

отрасли КР в условиях 

реализации 

международной 

практики оценки 

минеральных ресурсов 

семейства CRIRSCO с 

учетом оценки рисков, 

обеспечивающих 

рациональное и 

эффективное их 

освоение, а также 

позволяющее 

учитывать интересов 

всех участников 

недропользования. 

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Выявлена оценка 

влияния рисков 

на изменение 

стоимостной 

оценки методики 

CRIRSCO для 

внедрения в КР 

 

10.  Проведение технико-

экономических 

расчетов по внедрению 

циклично-поточной 

технологии на руднике 

«Джеруй»   

12 01.01.202

2-

31.12.202

2 

 Выполнены 

технико-

экономичес-кие 

расчеты по 

внедрению 

циклично-

поточной 

технологии на 

руднике 
«Джеруй» 

 

11.  Расчетные 

экспериментальные 

исследования с 

применением кодексов 

семейства CRIRSCO на 

запасы полезных 

ископаемых с 

помощью 

усовершенствованных 

методов. 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Проведены 

расчеты 

методики с 

учетом 

рисков 

12.  Разработка 

рекомендаций по 

применению 

циклично-поточной 

технологии на руднике 

«Джеруй» 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Разработаны 

рекомендации 

по 

применению 

циклично-

поточной 

технологии на 

руднике 

Джеруй» 

13.  Апробация 

усовершенствованных 

методов оценки 

месторождений 

полезных ископаемых с 

12 01.01.202

3-

31.12.202

3 

  Проведено 

апробирован

ие методики 



учетом рисков и 

разработка 

методических 

рекомендаций по их 

использованию на 

практике. 

 

 

 
Календарный план по научному проекту «Изучение опасных природно-техногенных процессов, 

оценка геоэкологических рисков и совершенствование методов их прогнозирования на 

территориях освоения минеральных и гидротехнических ресурсов Кыргызстана»  

на 2021 – 2023 гг 

 

№ 
п/п 

Наименование задач, 
мероприятий по 

реализации задач проекта 

Длитель
н. 
(в 

месяц
ах 

Начало и 
окончани
е выпол- 

нения 
работ 

(дд/мм/г
г) 

Годы реализации проекта, ожидаемые результаты 
реализации проекта  

(в разрезе задач и мероприятий) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Раздел 1. Анализ рисков и развитие методов оценки безопасности заложения и долговременного хранения 
горнопромышленных отходов 

1. Анализ проблемы 

управления рисками в 

условиях их перманентного 

развития и трансформации 

на площадках заложения 

накопителей ГПО 

геоморфологически и 

сейсмически активной 

горной территории Тянь-

Шаня 

12 01/0121 – 

30/12/21. 

Сформулированы 

соответствующие 

определения и 

проведена 

классификация 

опасности 

объектов на 

основе 

качественных 

критериев, 

выявлена 

потребность в 

методических 

инструментах 

использования их 

для более 

достоверной 

оценки состояния 

и необходимости 

реабилитации 

хранилищ ГПО в 

стране. 

Разработана 

многофакторная 

модель для 

многокритериаль

ного анализа и 

оценки площадок 

заложения 

хранилищ ГПО. 

Обоснована 

логическая схема 

оценки риска с 

использованием 

  



критериев 

потенциальной 

опасности, 

доступности или 

угрозы 

защищённости 

или уязвимости 

 1.1 Анализ состояния и 

условий заложения 

накопителей ГПО на 

территории Кыргызстана. 

Критический обзор 

отечественной и мировой 

практики мониторинга 

накопителей ГПО, 

вписанного в систему 

обеспечения их 

безопасности 

6 01/01/21 – 

30/06/21 

Выявлены 

факторы и 

негативные 

последствия, 

проведено 

ранжирование их 

влияния на 

объекты ГПО, а 

последних – на 

экосферу 

площадок 

размещения и 

территории 

субрегионов 

  

1.2 Обобщение передового 

опыта риск-менеджмента 

горнопромышленными 

объектами высокой 

опасности, анализ 

нормативно-правовой, 

технико-технологической и 

информационной базы 

управления; сопоставление 

с опытом Кыргызстана 

4 01/06/21 –

30/09/21 

Обобщены 

сведения о 

состоянии 

законодательно-

нормативной 

базы, наиболее 

распространённы

х за рубежом и 

принятых в 

Кыргызстане 

методах оценки и 

прогноза 

состояния 

объектов ГПО, а 

также методов их 

реабилитации. 

Отбор наиболее 

передовых 

методик для 

возможной 

адаптации их к 

местным горно-

геологическим и 

социальным 

условиям или 

использования 

элементов в 

разрабатываемых 

по проекту 

документах 

  

  2.  2.1 Выявление механизма 

синергетической 

катастрофы при авариях на 

хвостохранилищах, 

алгоритмизация развития 

риска в детерминированно-

вероятностной постановке 

с использованием 

рекомендаций Еврокодов и 

стандартов ISO 

2.1. Разработка модели 
управления риском в 

16 01/0121 –

01/05/22 

Проведена 

алгоритмизация 

вероятностный 

модели процесса 

развития 

комплекса рисков 

на участках 

размещения 

хвостохранилищ – 

геофизических, 

инженерно-

геологических, 

Разработана 

расчётная 

аналитическая 

модель оценки 

риска разрушения 

хвостохранилища 

и вторичных 

синергетических 

эффектов в зоне 

поражения.  

Разработан 

типовой сценарий 

 



условиях действия ЧС на 
участках развития 
синергетической 
катастрофы с разрушением 
хвостохранилищ. 
 

гидрогеологическ

их, 

антропогенных, 

приводящих в 

совокупности 

своих 

воздействий к 

перманентному 

снижению запаса 

устойчивости 

объекта и 

последующему 

внезапному его 

разрушению. 

операций 

спасательных 

групп МЧС, 

действующих в 

условиях 

нарастающих 

рисков при 

дефиците времени 

и спасательных 

средств. 

2.2  Риск-анализ устойчивости 
дамб накопителей ГПО, 
возводимых   на 
территории Кыргызстана в 
сейсмоопасных  районах и 
разработка методических 
основ вероятностных 
расчетов с учетом свойств 
материалов и технологии 
строительства 
 

10 01/01/21 – 

01/11/23 

 Проведен 

сравнительный 

анализ 

результатов 

сейсмических 

расчетов 

устойчивости 

дамб 

хвостохранилищ, 

возведенных по 

различным 

технологическим 

схемам 

Проведен анализ 

надежности дамб 

хвостохранилищ   

различной 

технологии 

возведения с 

учетом наиболее 

опасных 

горизонтальных и 

наклонных 

сейсмических 

воздействий 

Выполнена 

вероятностная 

оценка 

надежности дамб 

хвостохранилищ с 

учетом вариации 

уровня вода в 

декантном 

бассейне и 

фильтрационных 

свойств грунтов 

2.3 Разработка численной 

модели и методики расчёта 

параметров потока 

неструктурированных 

водно-грязевых масс, 

шлама после прорыва 

природных или 

техногенных дамб, 

хвостохранилищ. Отладка 

модели, выполнение 

тестовых расчётов 

10 01/0121– 

01/11/23  

Разработана 

численная 

компьютерная 

модель движения 

грязекаменной 

волны прорыва на 

участке нижнего 

бьефа дамбы 

Проведён 

компьютерный 

анализ движения 

волны прорыва в 

условиях 

реальных 

показателей: 

топографии 

местности, 

физико-

механичес-ких 

свойств грунтов и 

грязевых смесей, 

возможности 

формирования 

синергетических 

эффектов цепочки 

разрушений 

различных 

объектов в зоне 

поражения 

первичной волны 

Разработана 

методика 

прогнозирования 

зоны поражения 

загрязняющими 

компонентами 

неконтролируемы

м движением 

шламового потока 

в результате 

прорыва дамбы 

хвостохранилища 

с практическими 

рекомендациями 

по снижению и 

предотвращению 

разрушительных 

последствий 

аварийных 

событий 

3. Адаптация полученных 

решений к старым и/или 

заброшенным накопителям 

ГПО на территории 

Кыргызстана в условиях 

получения неполной и 

неточной информации о 

структуре и состоянии этих 

объектов, комплекса 

воздействующих факторов, 

наличия и разновидности 

реципиентов в зоне 

поражения 

12 01/01/22 – 

30/12/22  

 Разработаны 

элементы 

методики 

экспертного 

ранжирования и 

полуколичественн

ой бальной или 

индексной оценки 

геоэкологических 

рисков, 

складывающихся 

на площадках 

размещения 

старых 

 



законсервированн

ых 

хвостохранилищ с 

целью 

установления 

приоритетных 

направлений их 

геоконтроля, 

стратегии и 

тактики 

восстановления 

их безопасности 

4.  4.1. Обобщение 

результатов исследований и 

разработка научно-

методических 

рекомендаций к 

составлению экспертных 

заключений, 

ведомственных 

нормативных документов и 

расчётных схем по 

ранжированию, 

качественным и 

количественным оценкам 

потенциальных 

геоэкологических и 

социальных рисков на 

территориях размещения 

хранилищ ГПО 

12 01/01/23 – 

30/12/23 

  Научно обоснован 

эмпирико-

вероятностные 

подходы и 

разработаны 

различной 

сложности 

расчётные схемы / 

алгоритмы оценки 

безопасности 

накопителей ГПО 

для экспертов 

разной 

квалификации в 

задачах 

управления 

рисками 

техногенных 

объектов на 

горно-складчатой 

геоморфологичес

ки и сейс-

мотектонически 

активной 

территории. 

Разработаны 

практические 

руководства для 

создания 

ведомственных 

нормативных 

документов по 

оценке 

безопасности 

хвостохранилищ 

и необходимости 

их реабилитации 

4.2 Обобщение материалов 

аналитических 

исследований надёжности 

дамб хвостохранилищ, 

возведённых по различным 

технологиям в условиях 

воздействия комплекса 

факторов и 

неопределённости 

состояния, свойств 

слагающих их грунтов. 

Разработка рекомендаций 

по использованию 

достоверных методов 

10 0/01/23 – 

01/1123  

  Рекомендации 

использования 

аналитических 

методов оценки 

надёжности дамб 

хвостохранилищ в 

методиках 

прогнозирования 

геоэкологических 

рисков на 

площадках 

заложения 

хранилищ ГПО. 



оценки показателей их 

устойчивости 

   4.3 Выявление 

закономерностей развития 

поражающих факторов при 

неконтролируемом 

движении 

неструктурированных масс 

и разработка практических 

рекомендаций по снижению 

наносимого ущерба 

10 01/0123 – 

30/10/23. 

  Разработана 

методика 

прогнозирования 

зоны поражения 

загрязняющими 

компонентами 

неконтролируемы

м движением 

шламового потока 

в результате 

прорыва дамбы 

хвостохранилища 

с практическими 

рекомендациями 

по снижению и 

предотвращению 

разрушительных 

последствий 

аварийных 

событий 

4.3 Презентация разработанных 

методик и рекомендаций в 

профильных департаментах 

МЧС КР и проектных 

организациях 

1 01/10/23 –  

01/11/23  

  Передача 

материалов 

исследований для 

практического 

использования 

Раздел 2. Мониторинг и прогнозирование опасных природно-техногенных процессов в 

высокогорных районах с учётом изменения климата. 
1. Выявление риска 

возникновения 

потенциально опасных 

природно-техногенных 

процессов в 

высокогорных районах 

Кыргызстана 

24 

01/01/21-

10/12/22 

   

1.1 Анализ Коцептуального 

плана вывода из 

эксплуатации рудника 

Кумтор с целью выявления 

возможных рисков 

возникновения  опасных 

процессов после 

рекультивации 

12  

01/01/21- 
10/12/21 

Предложения по 

надёжной 

рекультивации 

хвостохраилища 

и отвалов 

рудника Кумтор 

  

1.2 Анализ ТЭО строительства 

Камбаратинской ГЭС-1 

(КГЭС-1) 

12 
01/01/22- 
10/12/22 

 Возможные риски 

возведения 

плотины КГЭС-1 

 

2. Мониторинг опасных 
природно-техногенных 
процессов на выявленных 
объектах риска 

36 

01/0121-
10/12/23 

База данных 

мониторинга 

База данных 

мониторинга 

База данных 

мониторинга 

2.1.  Адаптация методов 

геомониторинга 

применительно к условиям 

высокогорных (нивально-

гляциальных) районов 

9 

01/01/21-
09/09/21 

Методические 

рекомендации по 

ведению 

мониторинга 

  

2.2 Мониторинг опасных 

процессов в 

горнопромышленных 

районах  и вблизи плотин 

ГЭС 

36  

01/01/21-
10/12/23 

Прогноз опасных 

процессов 

обрушения склона 

при переносе 

хвостохранилища 

Туюк-Суу  

Прогноз 

обрушения левого 

борта 

Токтогульской 

ГЭС 

Прогноз   



2.2 Мониторинг опасных 

техногенных процессов на 

руднике Кумтор 

36 
01/01/21-
10/12/23 

Прогноз 

смещения отвалов 

в долине ледника 

Лысый 

Прогноз 

смещения отвалов 

в долине ледника 

Давыдова 

Прогноз 

смещения отвалов 

в долине ледника 

Сарытор 

3. Разработка рекомендаций 

по предотвращению 

и/или снижению риска 

опасных природно-

техногенных процессов 

6 

 

 Практически   

3.1 Выбор и обоснование  
инженерных мероприятий, 
по предотвращению и/или 
снижению риска 
техногенных кататсроф 

 

 

   

4. Разработка технических 

предложений по 

реабилитации и 

рекультивации 

потенциально опасных 

объектов и сооружений 

12 

01/01/22-
10/12/22 

 Технические 

предложения по 

предотвращению 

риска 

Технические 

предложения по 

предотвращению 

риска 

5. 

Обобщение материалов 

исследований по разделу, 

оформление и 

представление научно-

технического отчёта 

ежего

дно 
4 квартал 

Промежуточный 

отчёт по 

результатам 

выполнения НИР 

за 2021 г.,  

Промежуточный 

Отчёт по 

результатам 

выполнения НИР 

за 2022 г. 

Сводный отчёт по 

результатм НИР 

за 2021-2023 гг. 

 


