
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ НИР  

на 2023 год по проектам: 

 

 

1. Разработка физико-технических интеллектуальных систем цифровизации геоэкологиче-

ского мониторинга в Кыргызской Республике (регистрационный № 0007732, научный руководи-

тель д.т.н., профессор И.В. Брякин) 

 

2. Исследование и разработка систем управления сложными динамическими объектами: 

проблемы стабилизации, самоорганизации, оптимизации и адаптации (регистрационный № 

0007733, научный руководитель д.т.н. Бакасова А.Б.) 

 

3. Разработка методов и цифровых технологий для создания информационной системы 

управления потерями электроэнергии в распределительных электрических сетях (регистраци-

онный № 0007734, научный руководитель д.т.н. Оморов Т.Т., лаборатория АИС) 

 

4. Разработка методов оценки грубости динамических систем для прогнозирования ката-

строф (бифуркаций) и управления синергетическими процессами и системами (регистрацион-

ный № 0007778, научный руководитель д.т.н. Оморов Р.О., лаборатория СХДС) 

 

5. Исследование, создание и совершенствование энерго- и материалосберегающих машин и 

оборудования для промышленности, строительства и сельского хозяйства (регистрационный 

№ 0007731, научный руководитель д.т.н. Султаналиев Б.С.) 
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П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ПОДСИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

№ Наименование этапов проекта 

Сроки 

испол-

нения 

Ожидаемые резуль-

таты 

Название под-

разделений и 

Ф.И.О. испол-

нителей 

1. 1
* 

1.1 Доработка схемотехнических реше-

ний для первичных измерительных пре-

образовательных модулей ЦПРК 

1.2 Доработка конструктивных  реше-

ний для первичных измерительных пре-

образовательных модулей ЦПРК 

1.3 Изготовление первичных измери-

тельных преобразовательных модулей 

ЦПРК и отладка режимов их функцио-

нирования 

1.4 Изготовление основных функцио-

нальных модулей  ЦПРК и отладка ре-

жимов их функционирования. 

1.5. Разработка программно-аппаратных 

интерфейсных модулей для ЦПРК 

 

I - III кв.   

 

 

I - II кв.  

 

III-IV кв 

 

 

 III -IV кв  

 

 

III -IV кв 

Структурные и 

функциональные 

блок-схемы; прин-

цип. электр. схемы. 

Чертежи, структур-

ные и функциональ-

ные блок-схемы 

Макетные образцы. 

Блок-схемы алгорит-

мов, пакет приклад-

ных программ. 

Лаборатория 

«Информацион-

но-

измерительные 

системы», 

 

Брякин И.В. 

Верзунов С.Н. 

Бочкарев И.В. 

Корякин С.В. 

Першакова Е.Ю. 

Дьяченко У.И. 

 

2. 2
* 

2.1 Разработка сервера и веб-интерфейса 

системы искусственного интеллекта для 

инфектологической диагностики 

2.2 Разработка Telegram-бота и 

WhatsApp-бота системы искусственного 

интеллекта для инфектологической диа-

гностики 

 

I- II кв 

 

 

III-IV кв 

 

 

Свидетельство ПО, 

публикация 

3. 3
* 

3.1 Разработка концепции и дизайна 

программно-определяемого экспресс-

анализатора горных пород 

3.2 Разработка прототипа программно-

определяемого экспресс-анализатора 

горных пород и его тестирование. 

 

I - II кв.  

 

III-IV кв 

 

 

Свидетельство ПО, 

публикация 

4. 4
* 

4.1 Синтез и оптимизация топологий со-

временных ТКС с расширенным функ-

ционалом 

4.2 Разработка принципов построения 

облачных систем защиты информации с 

применением нейросетевых технологий   

4.3 Аппаратное облако выносных эле-

ментов, сенсоров системы защиты ин-

формации 

4.4 Разработка модели/макета архитек-

туры    УСПАСЗИ 

 

I - II кв.  

 

 

II  - III 

кв.  

 

 

III-IV кв 

 

IV кв 

 

Структурные и 

функциональные 

блок-схемы; 

 

Блок-схемы алгорит-

мов 

 

Варианты 

модели и макета ар-

хитектуры 

5. 5 Анализ и оформление полученных ре-

зультатов за 2023 г. 

IV кв.. Заключительный от-

чет. 

 *  Направление работ: 1 «Приборостроение»; 2 «Обработка данных»;3 «Контроль и диагности-

ка»; 4 – «Информационная безопасность» 

РАЗДЕЛ II РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И НЕЙРОСЕТЕВОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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1 Обобщение и анализ результатов разра-

ботки виртуальной инструментально-

технологической платформы в  виде 

компьютерной модели ОИИС. Разработ-

ка элементов ВИТП для виртуализации 

датчиков. Разработка средств задания 

параметров модели ОИИС и топологии 

сети.  

I кв. Матем. модели, 

UML-диаграммы, 

программно-

алгоритмические 

средства 

Лаборатория те-

лекоммуникаци-

онных систем 

 

Лыченко Н.М. 

Гайдамако В.В. 

Великанова Л.И. 

Авельцов Д.О. 

Комбарова Л.А. 

Абдрахимова 

Г.Д. 

Сороковая А.В. 

Текеева Д.А. 

 

2 Разработка элементов модели для  ба-

лансировки нагрузки между ЦОД.  

Разработка программных средств реали-

зации различных алгоритмов  баланси-

ровки нагрузки, моделирования нагруз-

ки. 

I кв. 

3 Разработка средств визуализации дан-

ных и элементов WEB-портала ОИИС и 

экологической информации КР 

I-II кв.   UML-диаграммы, 

программно-

алгоритмические 

средства 

4 Интеграция WEB-портала экологической 

информации КР с ПС виртуализации 

датчиков.  Интеграция брокера сообще-

ний. Добавление сервисов проверки и 

оповещения о статусах работы всех ком-

понентов системы 

I-II кв. Физические модели,  

Структурные и топо-

логические схемы, 

UML-диаграммы, 

программно-

алгоритмические 

средства 

5 Разработка графического интерфейса 

для задания параметров модели облач-

ной среды (ОС) 

II кв. UML-диаграммы, 

программно-

алгоритмические 

средства 

6 Тестирование и отладка компьютерной 

модели ОИИС. Постановка эксперимен-

тов с разными моделями нагрузки.   

II-III кв. Физические модели,  

структурные и топо-

логические схемы 

программно-

алгоритмические 

средства 

 

7 Тестирование WEB-портала ОИИС и 

экологической информации КР (модуль-

ное, функциональное, интеграционное).  

II-III кв. 

8 Развертывание ПС. Интеграция с Kuber 

netes 

III-IV кв 

9 Разработка алгоритмов прогноза концен-

траций твердых частиц PM2.5 и  AQI в г. 

Бишкек на основе методов машинного 

обучения с учетом факторов загрязнения 

I-III кв.   UML-диаграммы, 

программно-

алгоритмические 

средства 

10 Разработка адаптивного классификатора 

AQI на базе программного интерфейса 

для проектирования прогностических 

систем с настраиваемыми входными и 

выходными векторами 

I -III кв. 

11 Реализация краткосрочного и средне-

срочного прогноза параметров загрязне-

ния воздуха на основе оперативных дан-

ных ОИИС  и открытых источников ме-

теоданных 

III-IV кв. 

12 Анализ и оформление полученных ре-

зультатов 

IV кв. Заключительный от-

чет 
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РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА ПУЛЬСАЦИЙ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ ВОДЫ 

1.  Определение распределения пульсаций 

динамического давления в случае ис-

пользования параболического и эллип-

тического профилей скорости, нормы 

пульсаций динамического давления и 

силового воздействия пульсаций дина-

мического давления 

I кв. Зависимости распре-

деления пульсаций 

динамического дав-

ления в случае ис-

пользования парабо-

лического и эллип-

тического профилей 

скорости 

Лаборатория 

Математическо-

го моделирова-

ния гидроавто-

матических и 

микропроцес-

сорных систем 

 

Пресняков К.А. 

Керимкулова 

Г.К. 

Аскалиева Г.О. 

2.  Определение распределения пульсаций 

динамического давления в случае ис-

пользования логарифмического профиля 

скорости, нормы пульсаций динамиче-

ского давления и силового воздействия 

пульсаций динамического давления 

II кв. Зависимости распре-

деления пульсаций 

динамического дав-

ления в случае ис-

пользования лога-

рифмического про-

филя скорости 

3.  Определение распределения пульсаций 

динамического давления в случае ис-

пользования показательного профиля 

скорости, нормы пульсаций динамиче-

ского давления и силового воздействия 

пульсаций динамического давления 

III кв. Зависимости распре-

деления пульсаций 

динамического дав-

ления в случае ис-

пользования показа-

тельного профиля 

скорости 

4.  Сравнительный анализ полученных ре-

зультатов.  

Разработка заключительного отчета 

IV кв. Заключительный от-

чет 
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П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ 

ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ: ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ, 

САМООРГАНИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 1: РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

№ 
Наименование задач, мероприятий 

по реализации задач проекта 

Срок 

выпол-

нения 

работ 

Ожидаемые результаты 

Название под-

разделений и 

Ф.И.О. испол-

нителей 

1 

1.1 Определение состава контро-

лируемых параметров для объектов 

типа «Тепличное хозяйство» 

1.2 Определение набора датчиков, 

обеспечивающих контроль требуемого 

состава параметров объекта  

1.3 Обследование опытного теп-

личного хозяйства. Формирование 

программных средств управления ра-

ботой модуля сбора первичных пара-

метров контроля и передачи данных 

1 квартал 

2023 года 

Будет определен состав 

технических средств изме-

рения параметров контроля 

опытного тепличного хо-

зяйства 

Будет сформировано про-

граммное обеспечение для 

управления работой моду-

ля сбора и передачи дан-

ных. 

Лаборатория 

Оптимальных 

и цифровых 

систем управ-

ления 
 

Шабловский 

В.И. 

Поляк Е.Г. 

Маджитов Р.А. 

Усубалиев Б. 

 

2 

2.1 Формирование программного 

обеспечение для управления работой 

модуля приема данных 

2.2 Разработка регламента информа-

ционного обмена в системе дистанци-

онного контроля параметров техноло-

гических процессов опытного объекта  

2.3 Комплексная отладка процесса 

сбора и передачи информации с ре-

зультатами контроля параметров со-

стояния опытного объекта 

2 квартал 

2023 года 

Будет представлен регла-

мент информационного 

обмена для процесса сбора 

и передачи результатов из-

мерений параметров опыт-

ного объекта 

Будут представлены ре-

зультаты комплексных ис-

пытаний процесса сбора и 

передачи информации с 

результатами контроля па-

раметров состояния опыт-

ного объекта  

3 

3.1 Разработка формы представления 

результатов контроля параметров 

опытного объекта компьютерной 

системой верхнего уровня 

3.2 Формирование программных 

средств ведения базы данных для 

хранения и представления результа-

тов измерений 

3 квартал 

2023 года 

Будут представлены при-

меры отображения резуль-

татов контроля отдельных 

параметров опытного объ-

екта  

4 

4.1 Комплексная отладка процесса 

сбора, передачи информации и отоб-

ражения результатов контроля пара-

метров состояния опытного объекта 

4.2 Составление заключительного 

научно-технического отчета с ре-

зультатами трехлетнего цикла ис-

следований 

4 квартал 

2023 года 

Будут представлены ре-

зультаты комплексных ис-

пытаний всех этапов про-

цесса контроля параметров 

опытного объекта.  

Будет представлен заклю-

чительный отчет по проек-

ту 

РАЗДЕЛ 2: РАЗРАБОТКА АВТОНОМНЫХ ГИБРИДНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

МИКРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НЕБОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ С НОВЫМ ТИПОМ ГИДРО-

ВЕТРО-АГРЕГАТА 

 

1.  

 

Автономная система обеспечения 

электрической и тепловой энергией 

компактных потребителей с накопи-

 

I кв. 

 

Математическая модель 

гидроагрегата 

Лаборатория 

Оптимальных 
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телями энергии в горных условиях  и цифровых 

систем управ-

ления 
Бакасова А.Б., 

Сатаркулов К. 

Калматов У. 

Асанова С.М. 

Асанов М.С. 

 

 

2. 

Разработка компьютерной модели 

нового гидроагрегата, функциони-

рующая с генератором на постоян-

ном магните 

 

II кв. 

Компьютерная модель но-

вого гидроагрегата 

 

3. 

 

 

Алгоритмы диагностики и цифрово-

го управления гибридными систе-

мами электроснабжения бытовых 

и/или промышленных предприятий  

 

III кв. 

Алгоритмы диагностики и 

цифрового управления ги-

бридными системами элек-

троснабжения отечествен-

ных и/или промышленных 

предприятий. 

 

4. 

 

Получение патента для гидроприво-

да с устройством оптимизирующую 

его работу 

 

IV кв. 

   

Патент 
 

Закл. отчет 

РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКИ ГЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩАЯ РУСЛОВО-

РУКАВНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ИЗ МАЛЫХ РЕК 

3.1 Исследование гидродинамических 

параметров МикроГЭС на основе 

построенной математической модели 

1 квартал 

2022 г. 

математическая модель 

гидродинамических пара-

метров МикроГЭС 

Лаборатория Возоб-

новляемых источни-

ков энергии,  

 

Обозов А.Д. 

Исаев Р.Э. 

Кадыров И.Ш. 

Акпаралиев Р.А. 

Медеров Т.Т. 

Медетбеков М.Т. 

3.2 Экспериментальные исследования 

кинематических параметров турбины 

и обработка полученных данных 

2 - 3 квар-

тал 2022 г 

Акт экспериментальных 

исследований кинематиче-

ских параметров турбины  

3.3. На основе разработанных методов 

расчета мощности МикроГЭС с уче-

том воздушной воронки исследовать 

особенности ее работы 

3 - 4 квар-

тал 2022 

г. 

Результаты исследований 

мат. модели 

3.4 Обоснование геометрических, ки-

нематических и динамических па-

раметров МикроГЭС на основе про-

веденных исследований  

4 квартал 

2022 г. 

Обоснование геометриче-

ских, кинематических и 

динамических параметров 

МикроГЭС 

РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ 

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1 Разработка функциональной струк-

туры, состава технического и алго-

ритмического обеспечения распре-

деленной системы сбора измери-

тельной информации и управления 

экспериментом 

I кв. функциональные струк-

туры, состав АО и ПО ' 

Лаборатория 

Математического 

моделирования 

гидроавтоматиче-

ских и микропро-

цессорных систем 

 

Акматбеков Р.А., 

Конокбаева А.К., 

Каракай Ю.И., 

Сабырбекова Б.Н., 

Тукрсунбекова Ы. 

Т.  

2 Разработка математического обес-

печения автоматизации эксперимен-

та и обработки экспериментальных данных в 

пространственно-распределенных 

системах. 

II кв. Алгоритмы и 

программы 

3 Разработка математического обес-

печения автоматизации эксперимен-

та и обработки экспериментальных данных в 

пространственно-распределенных 

системах. 

III кв. Алгоритмы и 

программы 

4 Разработка математического обес-

печения автоматизации эксперимен-

та и обработки экспериментальных данных в 

пространственно-распределенных 

системах. Подготовка заключитель-

ного отчета. 

IV кв. Заключительный отчет по 

НИР, результаты за 2021-

2023 гг. 
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П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕРЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

№ 

Наименование задач, мероприятий по 

реализации 

задач проекта 

Срок выпол-

нения работ 

Ожидаемые результа-

ты 

Название подраз-

делений и Ф.И.О. 

исполнителей 

1 Алгоритмизация задачи идентификации и 

автоматизированного контроля парамет-

ров трансформаторного источника пита-

ния распределительной сети (РС) 

01.01 – 

31.03.2023г 

Алгоритм идентифика-

ции и контроля парамет-

ров трансформаторного 

источника питания РС 

Лаборатория адап-

тивных и интел-

лектуальных си-

стем,  

Оморов Т.Т.  

Яр-Мухамедов 

Н.Г. 

Осмонова Р.Ч. 

Такырбашев Б.К. 

Боронин А.Г. 

Волынская В.А. 

Абдразаков Т.А. 

2 Модернизация и ввод в действие экспе-

риментального стенда для проведения 

испытаний технических и программных 

средств информационной системы 

управления (ИСУ) 

01.01- 

30.05.2023г 

Лабораторный экспери-

ментальный стенд 

3 Разработка специального программного 

обеспечения радиоканала ИСУ 

01.02- 

30.06.2023г 

Радиоканал с программ-

ным обеспечением 

4 Проведение испытаний технических 

средств и специального программного 

обеспечения функциональных блоков 

ИСУ 

01.05- 

30.08.2023г 

Результаты испытаний 

технических и про-

граммных средств ИСУ 

5 Доработка технических и программных 

средств ИСУ по результатам проведен-

ных испытаний 

01.07- 

30.10.2023г 

Результаты испытаний 

технических и про-

граммных средств ИСУ 

 Подготовка заключительного отчета о 

НИР по проекту 

01.11- 

30.11.2023г 
Заключительный отчет о 

НИР по проекту 

 

 

 

П Р О Е К Т 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

«РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ГРУБОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАТАСТРОФ (БИФУРКАЦИЙ) И 

УПРАВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ» 

№ 

п/п 

Наименование задач, мероприятий 

по реализации задач проекта 
Срок вы-

полнения 

работ 

Ожидаемые результа-

ты 

Название подраз-

делений, Ф.И.О. 

исполнителей 

1. Анализ и реализация результатов ис-

следований. 

I-IV Публикация результатов 

в 3 статьях и 2 докладах 

на конференциях 

Лаборатория   

Синергетики и ха-

оса динамических 

систем, 

Оморов Р.О., Ому-

ралиев М.О., 

Акунов Т.А., Ай-

дралиев  А.О 

2 Анализ результатов исследований и 

оценка практической реализации. 

         I-II Разработка методов и 

алгоритмов 

Публикация: 2 статьи, 

подготовка доклада 

3 Проработка вопросов программной и 

аппаратной реализации методов для 

решения практических задач. 

III-IV Алгоритмическая и про-

граммная разработка, 

создание эксперимен-

тального стенда 

4 Разработка и защита Отчета по НИР IV Заключительный отчет 

по НИР 
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П Р О Е К Т 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГО- И 

МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

РАЗДЕЛ 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА НА 

ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА С РАЗДЕЛЯЮЩИМСЯ БОЙКОМ, ПОДГОТОВКА И ОСВОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

№ 

п/п 

Наименование задач, мероприя-

тий по реализации задач проек-

та 

Срок вы-

полнения 

работ 

Ожидаемые результаты 

Название подраз-

делений, Ф.И.О. 

исполнителей 

 Этап 3. Проведение испытаний экспериментального образца и иссле-

дование рабочих режимов 

 

3.1 Экспериментальная проверка ра-

ботоспособности и долговечности 

новых технических решений, 

адекватности теоретических раз-

работок 

1-2 квар-

тал  

2023 г. 

Акты испытаний отбойно-

го молотка 

Лаборатория Ди-

намики импульс-

ных систем, 

 Джуматаев М.С. 

Султанбаев К.Б., 

Нурматов А.О., 

Джумашева К. 

  

3.2 Разработка предложений по освое-

нию промышленного производства 

электромеханических отбойных 

молотков с разделяющимся бой-

ком 

3-4 квар-

тал 2023 г. 

Поиск потенциальных по-

требителей молотка, за-

ключение договоров на их 

поставку 

РАЗДЕЛ 2.  ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ НАВЕСНЫХ РЫЧАЖНЫХ 

МОЛОТОВ И СОЗДАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ОБРАЗЦА МОЛОТА НА БАЗЕ 

МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ С.АБДРАИМОВА С НАИМЕНЬШЕЙ 

НАГРУЗКОЙ НА МАНИПУЛЯТОР 

 Этап 3 Создание опытного образца навесного молота  

3.1 Проработка технологии изготов-

ления применительно к имеюще-

муся оборудованию и материалам. 

01.01.23-

30.03.23 

Технологическая доку-

ментация 

 

Лаборатория Тео-

рии механизмов и 

машин,  

Абдраимов Э.С. 

Каримов А.А. 

Абдраимов Т.М. 

Раимкулова Г.М. 

Абдраимов А.Ж. 

 

3.2. Подготовка оснастки и заготовок 

деталей ударника. Подготовка 

комплектующих деталей. 

 

01.04.23- 

30.06.23 

Научный отчёт 

3.3 Выполнение полного объёма из-

готовления, сборки и наладки со-

зданного образца. 

01.04.23-

30.12.23 

Экспериментальные обра-

зец молота с МПС 

3.4 Подготовка заключительного от-

чета по проекту 

01.12.23 -

31.12.23 

Научный отчёт 

РАЗДЕЛ 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ГОРНОЙ 

ТЕХНИКИ ДЛЯ БЕЗВЗРЫВНОЙ ПРОХОДКИ ВЫРАБОТОК И ГЛУБОКИХ СКВАЖИН, 

ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

 Подраздел 3.1 - Совершенствование буроклиновой технологии для отделения блока при-

родного камня от массива и его переработка, создание новых комплексов машин 

 Этап 3. Изготовление ударно-клинового устройства и эксперимен-

тальные исследования гидроклина и ударно-клинового устройства 

Лаборатория КДК 

3.1.1 

Экспериментальные исследования 

усовершенствованного ударного 

механизма анализ результатов и 

выработка рекомендаций. 

Изготовление ударно-клинового 

Январь - 

март 

Метрологический паспорт 

и акт приемки 

Усубалиев Ж. 

 Эликбаев К.Т.  

Райымбабаев Т.О. 

Кынатбекова Н.Н. 
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устройства, авторский надзор. 

Разработка методики эксперимен-

тальных исследований гидрокли-

нового устройств. 

3.1.2 

Разработка методики эксперимен-

тальных исследований ударно-

клинового устройства. 

Экспериментальные исследования 

гидроклинового устройства. 

Апрель - 

июнь 

Рекомендации по приме-

нению и усовершенство-

ванию 

3.1.3 

Анализ результатов экспериментов 

гидроклинового устройства и вы-

работка рекомендаций. 

Экспериментальные исследования  

ударно-клинового устройства.  

Июль - 

сентябрь 

Рекомендации по приме-

нению и усовершенство-

ванию  

3.1.4 

Анализ результатов экспериментов 

ударно-клинового устройства и 

выработка рекомендаций. 

Оформление итогового отчета по 

проекту 

Октябрь - 

декабрь 

 

Отчет НИР за 2021-23 гг. 

 

 Подраздел 3.2 - Разработка электрогидроимпульсного устройства для без взрывной про-

ходки выработок и скважин 

2. Этап 3. Изготовление и экспериментальные исследования опытного 

образца электрогидроимпульсной установки 

 

2.1 Авторский надзор за изготовлени-

ем экспериментального снаряда,  

Январь - 

май 

Электрогидроимпульсная 

установка 
Лаборатория Кам-

недобывающих 

комплексов, 

Усубалиев Ж. 

Эликбаев К.Т.  

Бузурманкулов Н. 

2.2 Сборка и комплектация генератора 

импульсов тока электрогидроим-

пульсной установки 

Июнь - 

август 

Метрологический паспорт 

и акт приемки 

2.3 
Проведение экспериментальных 

исследований 

Август - 

декабрь 

Рекомендации по усовер-

шенствовани  

Отчет по НИР 

РАЗДЕЛ 4  РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ПЕРФОРАТОРОВ С УДАРНО-ПОВОРОТНЫМ СПОСОБОМ БУРЕНИЯ ШПУРОВ ДЛЯ 

БУРОВЫХ АГРЕГАТОВ 

 Этап 3. Проведение заводских испытаний и экспериментальных ис-

следований перфораторов 

 

3.1 Разработка усовершенствованной 

конструкции гидравлического 

перфоратора   с учетом результа-

тов лабораторных испытаний, про-

веденных в 2022 году. 

02.01.23- 

01.04.23 

Техническая документа-

ция на изготовление пер-

фораторов 

Лаборатория Си-

ловых импульс-

ных систем, 

Ураимов М. 

Квитко А.С. 

Толтоева М. 
3.2 Экспериментальный исследования 

внутренних рабочих процессов, 

взаимодействия механизма пово-

рота и ударного механизма 

01.02.23-

01.07.22 

Акты экспериментальных 

исследований и рекомен-

дации по совершенствова-

нию конструкции 

3.3 Исследование рынков сбыта и 

определение рациональных обла-

стей применения. Заключение до-

говоров на поставку перфораторов 

 

 

 

01.05.23-

0.1.10.23 

Заключение договоров на 

испытания и поставку 

перфораторов предприя-

тиям 
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РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА БУРОВОГО КОМПЛЕКСА С АВТОМАТИЧЕСКИ 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ БУРОВОГО СНАРЯДА С ДВОЙНОЙ 

КОЛОННОЙ ТРУБ 

2. Этап 3 Разработка рабочей документации на буровой комплекс КБ-

76Э 

 

3.1 Разработка рабочей документации 

на буровой комплекс 1 квартал 

2023 г. 

Комплект рабочей доку-

ментации на изготовление 

бурового комплекса  

Лаборатория Бу-

рильных машин, 

Анохин А.В. 

Васильев В.Б. 

3.1.1

. 

Разработка дистанционной систе-

мы управления бурового станка на 

базе микропроцессора 

1-2 квар-

тал 

2023 г. 

Система дистанционного 

управления бурового 

станка. Обобщение мате-

риалов по системе ди-

станционного управления 

Анохин А.В.  

Васильев В.Б. 

Мурашова С.Ф. 

Койчуманова А.К 

3.2. Доработка рабочей документации 

с перечнем покупных изделий и 

согласование с изготовителем. 

Передача документации на изго-

товление 

2 квартал 

2023 г. 

Акт выполненных                                         

работ по документации 

рабочего проекта. Переда-

ча КД на изготовление 

бурового комплекса 

3.3 Разработка методики эксперимен-

тальных исследований по прове-

дению заводских испытаний 

 

3 квартал 

2023 г. 

Методика эксперимен-

тальных исследований 

заводских испытаний 

3.4 Выполнение доводочных работ по 

результатам экспериментальных 

исследований. Подготовка матери-

алов к публикации и отчету 

 

4 квартал 

2023 г. 

Научный отчет по резуль-

татам исследований  

Статьи в журналах 

РАЗДЕЛ 6 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ 

МАНИПУЛЯТОРОВ ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С НАВЕСНЫМИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ МОЛОТАМИ 

2 Этап 3. Анализ математической модели и установление взаимосвязей 

нагрузок, возникающих в элементах манипулятора, с положениями 

его звеньев, инерционными и энергетическими параметрами навеши-

ваемых молотов 

 

3.1 Разработка и анализ математиче-

ской модели и установление взаи-

мосвязей нагрузок, возникающих в 

элементах манипулятора легкой 

серии – гидравлического экскава-

тора Hyundai 555 

1-3 квар-

тал 

2023 г 

математическая модель Отдел Инноваций, 

новой техники и 

тиехнологий,   

Султаналиев Б.С., 

Еремьянц В.Э., 

Жусупбеков Б.Т., 

Таалайбекова Ж.Т. 

 

 

3.2 Разработка и анализ математиче-

ской модели и установление взаи-

мосвязей нагрузок, возникающих в 

элементах манипулятора средней 

серии – гидравлического экскава-

тора Hyundai 1400 

1 - 3 квар-

тал 2023 г 

 

математическая модель 

3.3 Разработка и анализ математиче-

ской модели и установление взаи-

мосвязей нагрузок, возникающих в 

элементах манипулятора тяжелой 

серии – гидравлического экскава-

тора Hyundai 3000 

1 - 3 квар-

тал 2023 г 

 

математическая модель 

3.4 Обобщение общих результатов   и 

разработка рекомендаций по сни-

4 квартал 

2023 г. 

 

Рекомендации по сниже-
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жению нагрузок, действующих на 

звенья манипулятора 

нию нагрузки 

РАЗДЕЛ 7 СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 Этап 3. Выполнение доводочных работ по результатам эксперимен-

тальных исследований 

 

3.1 Экспериментальные исследование 

свойств жидкости при высоких 

давлениях 

1-2 квар-

тал 

2023 г 

 

Акт испытаний свойств 

жидкости при высоких 

давлениях 

Отдел Инноваций, 

новой техники и 

тиехнологий,   

Султаналиев Б.С., 

Еремьянц В.Э., 

Мелис у. Да-

нислан, 

Фадеева Н.Н. 

Израилов Б. 

3.2 Доработка рабочего проекта  гид-

равлических аварийно-

спасательных инструментов 

1 - 3 квар-

тал 2023 г 

Рабочие чертежи инстру-

ментов 

3.3 Обобщение результатов предвари-

тельных испытаний и эксперимен-

тальных исследований 

2 - 3 квар-

тал 2023 г 

 

Отчет 

3.4 

Обобщение общих результатов   

создания гидравлических аварий-

но-спасательных инструментов 

4 квартал 

2023 г. 

 

Отчет, комплект рабочих 

чертежей аварийно-

спасательных инструмен-

тов 

3.1 Экспериментальные исследование 

свойств жидкости при высоких 

давлениях 

1-2 квар-

тал 

2023 г 

 

Отчет 

РАЗДЕЛ 8 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 Этап 3 Исследование технологий и разработка новых технических 

средств для заготовки кормовых гранул 

 

3.1 

Исследование и анализ технологий 

для приготовления кормовых гра-

нулов 

Январь 2023 
Аналитический  

отчет 

Отдел Инноваций, 

новой техники и 

тиехнологий, 

Касымбеков Р.А. 

Осмонов Ы.Дж. 

Айтуганов Б.Ш., 

Акматов А.Э. 

3.2 

Исследование и анализ техниче-

ских средств, предназначенных 

для приготовления кормовых гра-

нулов 

Февраль 

2023 

Аналитический  

отчет 

3.3 

Патентный поиск по изобретени-

ям, связанным с гранулированием 

трав 

Март  

2023 

Аналитический  

отчет 

3.4 
Разработка исходных требований 

на гранулятор трав 

Апрель 

2023 

Требования на разработку 

гранулятор трав 

3.5 

Разработка принципиальной (кон-

структивно-технологической) 

схемы гранулятора трав 

Май  

2023 
Схема гранулятора трав 

3.6 
Разработка кинематической схе-

мы гранулятора трав 
Июнь 2023 

Кинематическая схема 

гранулятора трав 

3.7 

Обоснование основных конструк-

тивно-технологических парамет-

ров гранулятора трав 

Июль 

2023 
Аналитический отчет 

3.8 Обоснование основных конструк- Август 2023 Аналитический отчет 



 

 

 

12 

тивно-технологических парамет-

ров гранулятора трав 

3.9 
Теоретические исследования по 

гранулятору трав 

Сентябрь 

2023 
Аналитический отчет 

3.10 

Составление модели функциони-

рования устройства для гранули-

рования трав 

Октябрь 

2023 

Модель устройства для 

гранулирования трав 

3.11 
Компоновка материалов исследо-

вательской работы 
Ноябрь 2023 Научный отчет 

3.12 
Оформление и сдача отчета по 

проделанной НИР 

Декабрь 

2023 
Научный отчет 

3.13 
Компьютерное проектирование 

конструкции гранулятора  

Апрель-

Декабрь 

2023 

Конструкторская  

документация 

 

 

 

 

     Директор ИМА НАН КР, д.т.н.                                                 Б.С. Султаналиев 

 


