
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ИНСТИТУТ МАШИНОВЕДЕНИЯ И АВТОМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ НИР  

на 2021 год по проектам: 

 

 

1. Разработка физико-технических интеллектуальных систем цифровизации геоэкологического мо-

ниторинга в Кыргызской Республике (регистрационный № 0007732, научный руководитель д.т.н., 

профессор И.В. Брякин) 

 

2. Исследование и разработка систем управления сложными динамическими объектами: проблемы 

стабилизации, самоорганизации, оптимизации и адаптации (регистрационный № 0007733, научный 

руководитель д.т.н. Бакасова А.Б.) 

 

3. Разработка методов и цифровых технологий для создания информационной системы управления 

потерями электроэнергии в распределительных электрических сетях (регистрационный 

№ 0007734, научный руководитель д.т.н. Оморов Т.Т., лаборатория АИС) 

 

4. Разработка методов оценки грубости динамических систем для прогнозирования катастроф (би-

фуркаций) и управления синергетическими процессами и системами (регистрационный 

№ 0007778, научный руководитель д.т.н. Оморов Р.О., лаборатория СХДС) 

 

5. Исследование, создание и совершенствование энерго- и материалосберегающих машин и обору-

дования для промышленности, строительства и сельского хозяйства (регистрационный № 0007731, 

научный руководитель д.т.н. Султаналиев Б.С.) 
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П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ПОДСИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

№ Наименование этапов проекта 
Сроки ис-

полнения 

Ожидаемые результа-

ты 

Название подраз-

делений и Ф.И.О. 

исполнителей 

1 Выбор и обоснование методов регистрации 

и контроля первичной геоэкологической 

информации. 

Обоснование концепции построения 

ЦПРК. 

1-3 кв. Аналитический обзор, 

физич. и математ. мо-

дели, 

структурные 

блок-схемы 

Лаборатория 

«Информационно-

измерительные 

системы», 

 

Брякин И.В. 

Верзунов С.Н. 

Бочкарев И.В. 

Корякин С.В. 

Першакова Е.Ю. 

Дьяченко У.И. 

 

2 Обоснование концепции технологического 

обеспечения инфектологии при решении 

организационных и диагностических задач. 

Обоснование концепции построения под-

систем защиты геоэкологической инфор-

мации (ПЗГИ). 

2 - 3 кв. Физич. и математ. мо-

дели, структурные 

блок-схемы; алгоритмы 

функционирования. 

3 Разработка принципов построения ан-

тенных модулей ЦПРК для дистанцион-

ного зондирования. 

Разработка принципов построения сен-

сорных модулей ЦПРК для подсистем экс-

пресс-анализа. 

3 - 4 кв. Структурные блок-

схемы; алгоритмы 

функционирования. 

4 Написание промежуточного отчета. 4 кв. Промежуточный отчет 

РАЗДЕЛ II РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 Анализ рынка и требуемых парамет-

ров оборудования для макета БСС и 

сервера ОИИС и WEB-портала 

1 кв. Аналитический обзор и спе-

цификация оборудования 

Лаборатория теле-

коммуникацион-

ных систем 

Лыченко Н.М.  

Гайдамако В.В. 

Великанова Л.И. 

Авельцов Д.О. 

Комбарова Л.А. 

Абдрахимова Г.Д. 

Сороковая А.В. 

Текеева Д.А. 

 

2 Разработка элементов ВИТП в виде 

компьютерной модели ОИИС для зада-

ния параметров датчиков, сетевых 

устройств и серверов ОИИС и ее топо-

логии 

1-3 кв. Физич. и математ. модели, 

структурные и топологиче-

ские схемы, UML- диаграм-

мы, программно-

алгоритмические средства. 

3 Разработка элементов ВИТП для вирту-

ализации датчиков 

1-3 кв. Структурные и топологи-

ческие схемы, UML- диа-

граммы, программно-

алгоритмические средства. 

4 Разработка архитектуры и настройка 

оборудования макета БСС 
2-3 кв. 

Физич. модели, структурные 

и топологические схемы 

5 Разработка элементов модели для зада-

ния параметров энергопотребления 3-4 кв. 

UML-диаграммы, про-

граммноалгоритмические 

средства. 

6 Изучение и разработка методов иссле-

дования динамики процессов загрязне-

ния воздуха на основе данных распре-

деленной ИИС 

1-3 кв. Аналитический обзор, 

UML-диаграммы, про-

граммноалгоритмические 

средства 

7 Разработка алгоритмов прогноза кон-

центраций твердых частиц PM2.5 и 

индекса качества воздуха в г. Бишкек 

на основе методов машинного обуче-

ния 

1-3 кв. 

UML-диаграммы, про-

граммноалгоритмические 

средства. 

8 Разработка классификатора индекса 

качества воздуха и неблагоприятных 

метеорологических условий на базе 

LSTM- нейронных сетей 

1-4 кв. UML-диаграммы, про-

граммноалгоритмические 

средства. 

9 Анализ и оформление полученных ре-

зультатов 
4 кв. 

Промежут. 

отчет. 
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РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА ПУЛЬСАЦИЙ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ОТКРЫТОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ ВОДЫ 

1.  Выявить и установить степень и харак-

тер возможного воздействия пульсации 

динамического давления на границы 

открытого потока воды и на элементы 

гидротехнических сооружений 

1-4 Закономерности пульсации 

динамического давления на 

границы открытого потока 

воды 

Лаб. МГАМПС 

Пресняков К.А. 

Керимкулова Г.К. 

Аскалиева Г.О. 

2.  Установить связь пульсационного поля 

динамического давления с пульсацион-

ным полем компонент скорости откры-

того турбулентного потока воды 

2-4 

3.  Провести сравнительный анализ рас-

пределений по глубине потока пульса-

ции динамического давления и компо-

нент скорости воды соответственно 

3-4 Результаты анализа 

4.  Провести предварительную оценку сте-

пени и характера возможных воздей-

ствий пульсации динамического давле-

ния на границах открытого потока и на 

элементы гидротехнического сооруже-

ния 

3-4 Оценка степени и характера 

возможных воздействий на 

элементы гидротехническо-

го сооружения 

 

5.  Разработка промежуточного отчета 4 Промежуточный отчет  

 

 

П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ: ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ, САМООРГАНИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ И 

АДАПТАЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 1: РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

№ 
Наименование задач, мероприя-

тий по реализации задач проекта 

Срок вы-

полнения 

работ 

Ожидаемые результаты 

Название под-

разделений и 

Ф.И.О. испол-

нителей 

1 

Исследование и разработка аппарат-

ной части автоматизированной систе-

мы контроля температурных режимов 

изоляции обмоток трансформаторов 

на высоковольтных подстанциях с 

передачей информации через каналы 

сотовой связи и Интернет 

I-IV Будут обоснованы техниче-

ские характеристики и выбра-

ны все модули системы. Будет 

изготовлен макет аппаратного 

комплекса.  

Лаб. ОСЦУ 

 

Эралиев К.Э. 

Усубалиев Б. 

Шабловский 

В.И. 

Поляк Е.Г. 

2 

Анализ температурных режимов в/в 

трансформаторов. Разработка 

структурной схемы системы 

автоматического контроля 

температуры. Выбор элементной 

базы аппаратной части системы. 

I-II Будут выбраны все модули 

аппаратного комплекса систе-

мы 

3 

Разработка принципиальных 

электрических схем и конструкции 

аппаратной части системы. 

Изготовление макета аппаратной 

части системы. Выработка 

требований к ПО аппаратной части 

системы и к программам, 

обеспечивающим передачу 

информации через сотовую связь, 

обработку и хранение информации.  

I-II Будет изготовлен и настроен 

макет аппаратного комплекса 

системы.  

4 Подготовка промежуточного отчета IV промежуточный отчет 

РАЗДЕЛ 2: РАЗРАБОТКА АВТОНОМНЫХ ГИБРИДНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

МИКРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НЕБОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ С НОВЫМ ТИПОМ ГИДРО-ВЕТРО-
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АГРЕГАТА 

1.  Изыскания и анализ конструкций 

существующих типов гидра агрега-

тов микро электростанции неболь-

шой мощности с целью выявления 

их преимуществ и недостатков 

I кв. Результаты анализа Бакасова А.Б., 

Сатаркулов К. 

Калматов У. 

2. Изыскания конструктивных реше-

ний для гибридного гидро-ветро-

агрегата, автоматически, стабилизи-

рующей частоту своего вращения. 

II кв. Конструктивные схемы Асанова С.М. 

3. Патентный поиск и разработка кон-

струкции отдельных элементов ги-

бридной гидро-ветро-агрегата. 

III кв. Результаты патентного поиска Асанов М.С. 

4. Подача заявки на патент для разра-

ботанного устройства гидро-ветро-

агрегата нового типа. 

IV кв. Промежуточный отчет Бакасова А.Б. 

Сатаркулов К. 

Асанов М.С. 

Асанова С.М. 

Калматов У. 

РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКИ ГЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩАЯ РУСЛОВО-РУКАВНЫМ 

СПОСОБОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ МАЛЫХ РЕК 

1 Режимы движения жидкости. Лами-

нарное и турбулентное движения, 

влияние на них угла наклона напор-

ного трубопровода (рукава). 

I-кв. январь-

март 

Квартальный отчет Обозов А.Д. 

Исаев Р.Э. 

Медеров Т.Т. 

Акпаралиев Р.А. 

2 Выбор реки и исследование ее ос-

новных гидроэнергетических пара-

метров. 

 

II-кв. апрель-

июнь 

Квартальный отчет Обозов А.Д. 

Медеров Т.Т 

Медетбеков М. 

3 Кинематика жидкости. Движение 

жидкости, вихревое и потенциальное 

движения. Уравнение неразрывности 

жидкости. 

III- кв. июль-

сентябрь 

Квартальный отчет Исаев Р.Э. 

Медеров Т.Т. 

 

4 Динамика жидкости. Невязкие и вяз-

кие жидкости. Напряженное состоя-

ние движущейся жидкости. 

IV-кв. ок-

тябрь-

декабрь 

Квартальный отчет 

Обозов А.Д. 

Исаев Р.Э. 

Акпаралиев Р.А. 

5 Подготовка и оформление итогового 

отчета  

 
Итоговый отчет за 2022 год. 

Сотруд. лобарото-

рии 

РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ ОПТИМИЗАЦИИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Изучение методов оптимизации систем 

управления.  

I Изучение вопроса. лаб. 

МГАМПС, 

Акматбеков Р.А., 

Конокбаева А.К., 

Каракай Ю.И., 

Сабырбекова Б.Н., 

Тукрсунбекова Ы. 

Т. 

лаб. 

МГАМПС 

2. Изучение методов автоматизации и обра-

ботки данных.  

II Изучение вопроса. 

3. Сравнительный анализ методов.  III Сравнительный анализ. 

4. Постановка задачи проекта. Выработка 

рекомендаций к дальнейшей работе. Подго-

товка промежуточного отчета 

IV Промежуточный отчет. Реко-

мендации и план дальнейшей 

работы.  
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П Р О Е К Т  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕРЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

№ 

Наименование задач, мероприятий по реа-

лизации 

задач проекта 

Срок выпол-

нения работ 

Ожидаемые результаты Название подразде-

лений и Ф.И.О. ис-

полнителей 

1 Разработка концепции построения инфор-

мационной системы управления (далее – 

ИСУ) потерями электроэнергии в несим-

метричных распределительных электриче-

ских сетях (РЭС) на платформе существу-

ющих (традиционных) АСКУЭ. 

01.01- 

31.03.2021г. 

01.01- 

31.03.2021г. 

Лаборатория адап-

тивных и интеллек-

туальных систем,  

Оморов Т.Т.  

Яр-Мухамедов Н.Г. 

Осмонова Р.Ч. 

Такырбашев Б.К. 

Боронин А.Г. 

Волынская В.А. 

Абдразаков Т.А. 

2 Алгоритмизация задачи управления потеря-

ми электроэнергии в РЭС в условиях 

несимметрии токов и напряжений 

 01.04- 

30.06.2021г.  

 01.04- 

30.06.2021г.  

3 Разработка новой математической модели 

несимметричной распределительной сети по 

данным счетчиков электроэнергии системы 

01.04- 

30.06.2021г. 

01.04- 

30.06.2021г. 

4 Разработка технической структуры и струк-

туры базы данных (БД) ИСУ 

01.10- 

31.12.2021г. 

01.10- 

31.12.2021г. 

5 Разработка общей методологии и алгоритма 

идентификации технических и коммерче-

ских потерь электроэнергии по данным 

счетчиков электроэнергии в режиме реаль-

ного времени 

01.10-

31.12.2021г. 

01.10-31.12.2021г. 

 

 

П Р О Е К Т 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

«РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ГРУБОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАТАСТРОФ (БИФУРКАЦИЙ) И 

УПРАВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМАМИ» 

№ п/п Наименование задач, мероприятий по 

реализации задач проекта Срок вы-

полнения 

работ 

Ожидаемые результаты Название подраз-

делений, Ф.И.О. 

исполнителей 

1. Изучение методов оценки грубости си-

стем.  

I-II Инф. отчет. Изучение во-

проса. 

Лаборатория Си-

нергетики и хаоса 

динамических си-

стем, 

Оморов Р.О., Омура-

лиев М.О., 

Акунов Т.А., Айдра-

лиев  А.О. 

2 Сравнительный анализ методов.  III Инф. отчет. Сравнительный 

анализ. 

3 Постановка задачи проекта. Выработка 

рекомендаций к дальнейшей работе. Под-

готовка промежуточного отчета 

IV Промежуточный отчет. 

Рекомендации и план даль-

нейшей работы.  
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П Р О Е К Т 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГО- И 

МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

РАЗДЕЛ 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА НА ОСНОВЕ 

МЕХАНИЗМА С РАЗДЕЛЯЮЩИМСЯ БОЙКОМ, ПОДГОТОВКА И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

№ 

п/п 

Наименование задач, мероприятий 

по реализации задач проекта 

Срок вы-

полнения 

работ 

Ожидаемые результаты 

Название подраз-

делений, Ф.И.О. 

исполнителей 

 Этап 1 Уточнение методики выбора параметров молотка с учетом результа-

тов экспериментальных исследований 

Лаборатория ДИС 

2.1 Разработка обобщенной динамиче-

ской модели ручной ударной машины 

с разделяющимся бойком 

1-2  

квартал 

Динамическая  модель 

 

Джуматаев М.С. 

Султанбаев К.Б., 

Нурматов А.О., 

2.2 Исследование динамических процес-

сов, происходящих в трансмиссии 

машины от двигателя до взаимодей-

ствия с обрабатываемой средой 

3-4  

квартал 

Динамическая  модель Джуматаев М.С. 

Султанбаев К.Б., 

Нурматов А.О., 

Джумашева К. 

РАЗДЕЛ 2.  ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ НАВЕСНЫХ РЫЧАЖНЫХ МОЛОТОВ И 

СОЗДАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ОБРАЗЦА МОЛОТА НА БАЗЕ МЕХАНИЗМА 

ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ С.АБДРАИМОВА С НАИМЕНЬШЕЙ НАГРУЗКОЙ  

НА МАНИПУЛЯТОР 

 Этап 1   Лаборатория ТММ 

2.1 Анализ предпосылок к исследованию 

динамики  манипулятора отбойного 

агрегата с навесным молотом 

1 квартал 

Банк данных Абдраимов Э.С., 

Бакиров Б. 

Райымкулова Г.М 

2.2 Кинематический и силовой анализ 

манипулятора экскаватора эо-2621 2 квартал 

Расчетные схемы, резуль-

таты анализа 

Абдраимов Э.С. 

Бакиров Б. 

Каримов А.А. 

2.3. Построение и анализ динамической 

модели  манипулятора 
3-4 квартал 

Динамическая  модель Абдраимов Э.С 

Жээнбаева А 

РАЗДЕЛ 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ГОРНОЙ 

ТЕХНИКИ ДЛЯ БЕЗВЗРЫВНОЙ ПРОХОДКИ ВЫРАБОТОК И ГЛУБОКИХ СКВАЖИН, ДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

 Подраздел 3.1 - Совершенствование буроклиновой технологии для отделения блока природного 

камня от массива и его переработка, создание новых комплексов машин 

 Этап 1. Разработка современного взгляда на механику разрушения твердого 

хрупкого материала 

Лаборатория КДК 

2.1 Исследование механики образования 

трещины при сложнонапряженном 

состоянии плоскости раскола при от-

делении блока природного камня от 

массива гидроклиньями 

1 квартал 

Конкретизация процесса 

разрушения материала при 

сложно наряженном состо-

янии 

Усубалиев Ж., 

Эликбаев К.Т., 

Райымбабаев Н.Н., 

Кынатбекова Н.Н. 

2.2 Теоретическое обоснование  динами-

ческих характеристик при ударно-

клиновом способе и способе раскола 

при сложном (двуосном) напряжен-

ном состоянии 

2 квартал 
Методика  

расчета 

Усубалиев Ж., 

Эликбаев К.Т., 

Райымбабаев Н.Н., 

Кынатбекова Н.Н. 

2.3. Разработка технологии отделения 

блока природного камня при ударно-

клиновом и гидроклиновом способах 

раскола 

3 квартал 

Технология отделения бло-

ка при ударно-клиновом и 

гидроклиновом способах 

Эликбаев К.Т., 

Райымбабаев Н.Н., 

Кынатбекова Н.Н. 

2.4 Разработка конструктивных схем и 

методических расчетов гидроклино-
4 квартал Методика расчета 

Усубалиев Ж., 

Эликбаев К.Т., 
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вой и ударно-клиновой установок  Райымбабаев Н.Н., 

Кынатбекова Н.Н. 

 Подраздел 3.2 - Разработка электрогидроимпульсного устройства для без взрывной проходки 

выработок и скважин 

2. Этап 1. Исследование механики электрогидроимпульсной проходки Лаборатория КДК 

2.1 Изучение процесса импульсного раз-

рушения породы 1-2 квартал 

Математическая модель 

динамики ударной волны 

Усубалиев Ж., 

Эликбаев К.Т., 

Бузурманкулов Н. 

2.2 Изучение процесса образования 

ударной волны паровоздушной смеси; 2 квартал 

Зависимости электрическо-

го напряжения и создавае-

мого давления 

Эликбаев К.Т., 

Бузурманкулов Н. 

2.3 Разработка гидрокинематической и 

электрической схем  электрогидроим-

пульсной установки 

3-4 квартал 

Гидрокинематическая и 

электрическая схемы 

Эликбаев К.Т., 

Бузурманкулов Н. 

РАЗДЕЛ 4  РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ПЕРФОРАТОРОВ С УДАРНО-ПОВОРОТНЫМ СПОСОБОМ БУРЕНИЯ ШПУРОВ ДЛЯ БУРОВЫХ 

АГРЕГАТОВ 

 Этап  1. Проведение доводочных работ и экспериментальных исследований 

перфоратора для бурения шпуров ударно-поворотным способом 

Лаборатория СИМС 

2.1 Доводка конструкции эксперимен-

тального образца гидравлического 

перфоратора, обобщение результатов 

доводочных работ 

1-2 квартал 

Акт выполнения доводоч-

ных работ. Рекомендации 

по совершенствованию 

конструкции перфоратора 

Ураимов М. 

Квитко А.С. 

2.2 Разработка методики эксперимен-

тальных исследований динамики ра-

бочих процессов 

2-4 квартал 
Методика эксперимен-

тальных исследований 

Ураимов М. 

Квитко А.С. 

Чайкин М. 

РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА БУРОВОГО КОМПЛЕКСА С АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ БУРОВОГО СНАРЯДА С ДВОЙНОЙ КОЛОННОЙ ТРУБ 

2. Этап 1. Разработка научно-методических основ проектирования бурового 

комплекса с автоматически регулируемым электроприводом 

Лаборатория БМ 

2.1 Разработка концепции составных ча-

стей бурового комплекса с автомати-

чески регулируемым электроприводом 
1  квартал 

Методика выбора парамет-

ров электропривода и пока-

зателей назначения бурово-

го комплекса 

Анохин А.В. Васи-

льев В.Б. 

Мурашова С.Ф. 

Койчуманова А.К. 

2.2. Обоснование параметров показателей 

назначения бурового комплекса и раз-

работка эскизного проекта его основ-

ных узлов 

2  квартал 

Эскизный проект и компо-

новка основных узлов бу-

рового комплекса с двой-

ной колонной труб 

Васильев В.Б. 

Анохин А.В. 

2.3 Разработка принципиальной схемы и 

расчет параметров регулируемого 

электропривода бурового комплекса 
3  квартал 

Электрическая схема ча-

стотно регулируемого 

электро-привода двигате-

лей вращения и подачи 

Анохин А.В. 

Васильев В.Б. 

2.4 Разработка технического задания на 

рабочий проект бурового комплекса с 

автоматически регулируемым элек-

троприводом 

4  квартал 

Техническое задание на 

рабочий проект бурового 

комплекса с автоматически 

регулируемым электро-

приводом 

Анохин А.В. Васи-

льев В.Б. Мурашо-

ва С.Ф. 

Койчуманова А.К 

РАЗДЕЛ 6 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ 

МАНИПУЛЯТОРОВ ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН С НАВЕСНЫМИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ МОЛОТАМИ 

2 Этап 1. Обобщение опыта эксплуатации горных и строительных машин с 

навесными молотами 

Отдел ИНТиТ, ла-

боратория СИМС 

2.1 Сбор данных по параметрам звеньев 

манипуляторов и гидросистем машин, 

работающих с навесными молотами 

1-2 квартал База данных по характери-

стикам 

манипуляторов, чертежи 

Султаналиев Б.С.,  

Еремьянц В.Э., Ме-

лис у.Д., Жусупбе-
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звеньев манипулятора и 

гидроэлементов 

манипулятора 

ков Б.Т., 

Абсаматов Э. 

2.2 Анализ данных по параметрам звень-

ев манипуляторов и гидросистем ма-

шин, работающих с навесными моло-

тами 

3-4 квартал Результаты расчета 

геометрических параметров 

звеньев манипулятора и 

гидроэлементов 

манипулятора 

Султаналиев Б.С.,  

Еремьянц В.Э., Ме-

лис у.Д., Жусупбе-

ков Б.Т., 

РАЗДЕЛ 7 СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 Этап 1. Исследование изменения свойств рабочих жидкостей гидравличе-

ского привода при высоких давлениях 

Отдел ИНТиТ 

2.1 Разработка модели  и анализ зависи-

мости   изменения свойств рабочих 

жидкостей от давления 
1-2 квартал 

Математическая модель, 

зависимости   изменения 

свойств рабочих жидко-

стей от давления 

Султаналиев Б.С.,  

Мелис у.Д.,  

Фадеева Н.Н. 

2.2 Разработка и отладка эксперимен-

тального оборудования для исследо-

вания свойств жидкости при высоких 

давлениях и при действии ударной 

нагрузки 

2-3 квартал 

Акт об изготовлении экс-

периментального оборудо-

вания 

Султаналиев Б.С.,  

Мелис у.Д.,  

Фадеева Н.Н. 

2.3. Разработка рекомендаций по проек-

тированию машин с гидроприводом 

высокого давления; 
3 квартал 

Рекомендации по проекти-

рованию машин с гидро-

приводом высокого давле-

ния 

Султаналиев Б.С.,  

Мелис у.Д.,  

Фадеева Н.Н. 

2.4 Проведение экспериментальных ис-

следований и установление зависимо-

сти свойств жидкости от параметров 

ударной нагрузки 

4 квартал 

Акт о проведении исследо-

ваний 

Султаналиев Б.С.,  

Мелис у.Д.,  

Фадеева Н.Н. 

Абсаматов Э. 

РАЗДЕЛ 8 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Этап 1. Исследование технологий и разработка новых технических средств 

для посева бахчевых культур 

Отдел ИНТиТ 

2.1 Анализ технических средств для по-

сева и посадки семян бахчевых куль-

тур 

1 квартал 

Аналитический обзор Касымбеков Р.А 

2.2 Компьютерное проектирование кон-

струкции сеялки для посева бахчевых 

культур 

2 квартал 

Конструкторская докумен-

тация 

Осмонов Ы.Дж. 

Айтуганов Б.Ш. 

2.3. Авторский надзор за изготовлением 

экспериментального образца сеялки 

для посева бахчевых культур  

3-4 квартал 

Акт об изготовлении экс-

периментального образца 

Касымбеков Р.А.,  

Айтуганов Б.Ш. 

 

 

     Директор ИМА НАН КР, д.т.н.                                                 Б.С. Султаналиев 

 


