
Календарный план по научным проекту «Разработка технологических и 

экономических методов рационального освоения природных и техногенных 

месторождений» на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование задач, мероприятий 

по реализации задач проекта 

Длите

льнос

ть (в 

меся-

цах) 

Начало и 

окончание  

выпол- 

нения 

работ* 

(дд/мм/гг.) 

Годы реализации проекта, 

ожидаемые результаты 

реализации проекта(в 

разрезе задач и 

мероприятий) 

2020 

Раздел 1. Разработка технологических методов управления устойчивостью прибортового 

массива при открытой разработке рудных месторождений 

1. Оценить влияние блочного строения 

породного массива на развитие 

геомеханических процессов при 

техногенном воздействии и 

формировании новой 

геомеханической среды 

12 01.01.2020-

31.12.2020 

Оценено влияние 

параметров блочного 

массива и геотехнического 

объекта на развитие 

геомеханических процессов, 

определены параметры зон 

предельного равновесия 

прибортового массива 

2. Установить влияние реологических 

и метеорологических факторов на 

устойчивость прибортового 

массива блочного строения 

12 01.01.2020-

31.12.2020 

Оценка процесса релаксации 

прибортового массива и 

обеспечение надежности 

расчета технологических 

параметров борта карьера  

3. Разработать технологические 

способы по управлению 

геомеханическими процессами при 

эксплуатации геотехнических 

объектов в зонах влияния 

тектонических нарушений. 

12 01.01.2020-

31.12.2020 

Определены условия 

изменения угла борта 

карьера, ширины рабочих 

площадок и скорость 

подвигания забоя 

Раздел 2. Разработка инновационных методов рационального и эффективного использования 

минерально–сырьевой базы в рамках кластерного подхода. и экономическая оценка 

золотосодержащих техногенных образований в Кыргызской Республике 

4. Выполнить расчетные 

экспериментальные исследования с 

применением системы JORC на 

запасы полезных ископаемых с 

помощью усовершенствованных 

методов 

5  1.01.2020- 

30.11.2020 

Будут установлены 

положительные и 

отрицательные аспекты 

внедрения инновационной 

технологии оценки 

месторождений JORCи ее 

использования в КР. 

5. Обзор и анализ существующей 

технологии освоения техногенных 

образований в странах СНГ и 

зарубежных странах 

7  1.06.2020- 

30.12.2020 

Разработаны рекомендации 

по совершенствованию 

действующих технологий 

добычи и переработке 

минерального сырья, в том 

числе и техногенных 

образований. 



6. Детальный анализ технико-

экономических показателей 

отработанных и действующих 

золоторудных месторождений в 

республике с целью определения 

техногенных запасов минерального 

сырья 

6  

 

1.01.2020- 

30.06.2020 

Будет проведена 

экономическая оценка 

техногенных месторождений 

Кыргызской Республики 

 

7. Анализ существующих 

предпосылок формирования 

кластера 

6  1.07.2020- 

30.12.2020 

Будет выполнено 

комплексное изучение 

предпосылок формирования 

кластера в 

горнодобывающей 

промышленности 

Кыргызской республики. 
 

Календарный план по научным проекту «Мониторинг опасных природно-техногенных 

процессов, оценка геоэкологических рисков и совершенствование методов их прогнозирования 

на территориях интенсивного освоения природных ресурсов Кыргызстана» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование задач, мероприятий 

по реализации задач проекта 

Длитель

ность (в 

месяцах

) 

Начало и 

окончание  

выполнения 

работ*(дд/м

м/гг) 

Реализация проекта, ожидаемые 

результаты реализации проекта (в 

разрезе задач и мероприятий) в 

2020 году 

Раздел 1. Анализ безопасности и совершенствование методов прогноза рисков 

долговременного хранения горнопромышленных отходов 

1. Разработка модели развития и 

трансформации геоэкологических 

рисков на площадках заложения 

накопителей горнопромышленных 

отходов (ГПО) и метода её 

имплементации в расчётные схемы 

оценки и управления рисками, 

адекватно отвечающим условиям 

юго-западного Тянь-Шаня 

12 1 января – 30 

декабря 2020 

г. 

Сформулированы соответствующие 

определения и проведена 

классификация опасности объектов 

на основе качественных критериев, 

выявлена потребность в 

методических инструментах 

использования их для более 

достоверной оценки состояния и 

необходимости реабилитации 

хранилищ ГПО в стране. 

Разработана многофакторная модель 

для многокритериального анализа и 

оценки площадок заложения 

хранилищ ГПО. Обоснована 

логическая схема оценки риска с 

использованием критериев 

потенциальной опасности, 

доступности или угрозы 

защищённости или уязвимости 

1.1 Анализ состояния и условий 

заложения накопителей ГПО на 

территории Кыргызстана 

6 1 января – 30 

июня 2020 г. 

Выявлены факторы и негативные 

последствия, проведено 

ранжирование их влияния на 

объекты ГПО, а последних – на 

экосферу площадок размещения и 

территории субрегионов 



1.2 Обобщение передового опыта риск-

менеджмента горнопромышленными 

объектами высокой опасности, анализ 

нормативно-правовой, технико-

технологической и информационной 

базы управления; сопоставление с 

опытом Кыргызстана 

4 1 июня –  

30     сентябр

я 2020 г. 

Обобщены сведения о состоянии 

законодательно-нормативной базы, 

наиболее распространённых за 

рубежом и принятых в Кыргызстане 

методах оценки и прогноза 

состояния объектов ГПО, а также 

методов их реабилитации. Отбор 

наиболее передовых методик для 

возможной адаптации их к местным 

горно-геологическим и социальным 

условиям или использования 

элементов в разрабатываемых по 

проекту документах 

2. Выявление механизма 

синергетической катастрофы при 

авариях на хвостохранилищах, 

алгоритмизация развития риска в 

детерминированно-вероятностной 

постановке с использованием 

рекомендаций Еврокодов и 

стандартов ISO 

16 1 января 2020 

г. – 1  мая 

2021 г. 

Проведена алгоритмизация 

вероятностный модели процесса 

развития комплекса рисков на 

участках размещения 

хвостохранилищ – геофизических, 

инженерно-геологических, 

гидрогеологических, 

антропогенных, приводящих в 

совокупности своих воздействий к 

перманентному снижению запаса 

устойчивости объекта и 

последующему внезапному его 

разрушению. 

2.1 Риск-анализ устойчивости дамбы 

хвостохранилища, возведённого по 

методу нижнего бьефа с учётом 

сейсмической нагрузки и 

использовании различных расчётных 

методов с анализом их эффективности 

/ достоверности 

10 1 января 2020 

г. –  

1  ноября 

2020 г. 

Сформирована расчётная модель и 

получены вероятностные показатели 

устойчивости и риска разрушения 

дамбы хвостохранилища в условиях 

неопределённости их структурно-

текстурных конструктивных 

характеристик 

2.2 Разработка численной модели и 

методики расчёта параметров потока 

шлама после прорыва дамбы 

хвостохранилища. Отладка модели, 

выполнение текстовых расчётов 

10 1 января 2020 

г. –  

1  ноября 

2020 г. 

Разработана численная 

компьютерная модель движения 

грязекаменной волны прорыва в 

нижнем бьефе дамбы 

2.3 Экспериментальные полевые 

исследования на площадках заложения 

хвостохранилищ на территории 

Джалалабадской обл. 

1 В период  с 

июня по 

сентябрь 

2020 г. 

Дана оценка реального состояния 

объектов, уровня и качества 

обслуживания, потенциальных угроз 

их целостности и негативных 

воздействий с их стороны на 

экосферу различного масштабного 

уровня 

3. Реализация результатов НИР 1 В течение 

года 

1. Написание и опубликование не 

менее 4 статей в журналах, 

индексированных в РИНЦ 

2. Разработка и передача в 

профильные департаменты МЧС КР 

методики "Экспресс-оценки рисков в 

зонах оползневых выбросов" 



Раздел 2. Совершенствование управления оползневыми рисками в Кыргызстане за счёт мониторинга 

оползней с использованием дистанционного зондирования горных районов с помощью спутников и 

беспилотных летательных аппаратов (дронов). 

1. Освоение и овладение навыками 

работы с дронами и 

географической информационной 

системы с открытым исходным 

кодом ( QGIS) для анализа и 

интерпретации данных 

дистанционного зондирования 

оползневых склонов и районов 

Январь 

2020 

 

Май 2020 Овладение навыками работы с 

дронами и программными 

продуктами для обработки и 

интерпретации данных 

дистанционного  зондирования 

1.1

. 

Ознакомление с практикой и 

проблемами  применения дронов 

для съёмки оползней с учётом 

специфики горного рельефа 

05.01.20

20 

28.02. 2020 Примеры успешного применения 

дронов в горных регионах с 

высоким риском оползней 

1.2 Овладение метода съёмки земной 

поверхности с помощью дрона, 

построение цифровых моделей 

рельефа (ЦМР) различного 

разрешения  по результатам фото-

съёмки 

15.02.20

20 

30.03.2020 Эксплуатация и техническое 

обслуживание дронов  

       

1.3

. 

Ознакомление с программой 

обработки данных спутниковой 

съёмки ( SENTINEL) и овладение 

навыками работы 

01.04.20

20 

20.04.2020 Теоретические основы и 

ограничения, стратегия оценки 

данных 

2. Экспедиционно-полевые работы 

по выявлению, изучению и 

мониторингу оползней с 

использованием наземных 

геофизических методов и дрон-

съёмки 

20.04.20

20 

30.07.2020 Съёмка, постобработка, анализ 

данных и построение ЦМР для 

оползней (например, Кой-Таш, 

Туюк-Суу, Ананьево и др.) 

2.1

.  

Мониторинг обвально-оползневых 

процессов на участках оползней 

Туюк-Суу (Мин-Куш), Кой-Таш 

(Майлуу-Суу), обвально-опасного 

участка вблизи плотины 

Токтогульской ГЭС 

Январь 

2020 

Декабрь 

2020 

Результаты мониторинга с 

интерпретацией во взаимосвязи с 

инициирующими факторами, 

прогнозные оценки 

2.2

. 

Комплексные исследования одного 

из оползней в Узгенском или 

Сузакском районах с применением 

дистанционного зондирования, 

геофизических исследований и 

геотехнических испытаний для 

оценки риска и совершенствования 

системы управления оползневым 

риском 

15.03.20

20 

10.04 2020 Предложения и рекомендации  

для совершенствования системы 

управления оползневым риском в 

Кыргызстане 



3. Научное сопровождение Проекта 

Росатома по реабилитации 

объектов уранового наследия в 

пос. Мин-Куш (этап строительно-

рекультивационных работ) 

Март 

2020 

Октябрь 

2020 

Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

строительно-монтажных работ 

3.1

. 

Мониторинг оползневых 

процессов на участке Туюк-Суу 

для обеспечения безопасности 

работ по переносу 

хвостохранилища «Туюк-Суу» 

 

Июнь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Данные мониторинга и прогноз 

развития процесса смещения 

оползня Туюк-Суу 

 

3.2

. 

Разработка практических 

рекомендаций по 

предотвращению риска обрушения 

склона для защиты персонала 

строителей, занятых удалением 

хвостохранилища «Туюк-Суу» из 

оползнеопасной зоны 

Июль 

2020 

Сентябрь 

2020 

Рекомендации по обеспечению 

безопасности работ по 

реабилитации хвостохранилищ в 

Мин-Куше 

4. Анализ практических способов и 

мер предотвращения оползней  

на горных склонах и объектах 

инфраструктуры 

Июнь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Обзор инженерных 

противооползневых мероприятий 

и сооружений 

4.1

. 

Обоснование и выбор  

инженерных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

и/или снижение риска оползней в 

условиях сложного горного 

рельефа Кыргызстана 

Июнь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Перечень недорогих методов  

формирования рельефа с 

уменьшением крутизны и 

террасированием склонов и 

разгрузки оползневых масс. 

5. Обобщение материалов 

исследований 2020 г. по разделу, 

оформление и представление 

научно-технического отчёта 

Сентябр

ь 2020 

Декабрь 

2020 

Отчёт по результатам выполнения 

НИР за 2020 г., публикации и 

презентации по результатам НИР 

 

Календарный план по научному проекту «Обоснование геомеханических и 

технологических рекомендаций по рациональной и безопасной разработке рудных и 

угольных месторождений Кыргызской Республики» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование задач, 

мероприятий по 

реализации задач 

проекта 

Длитель-

ность 

(в меся-цах) 

Начало и 

оконча 

ние  выпол- 

нения работ* 

(дд/мм/гг.) 

Год реализации раздела 

проекта - 2020 г., ожидаемые 

результаты реализации  

раздела проекта 

(в разрезе задач и 

мероприятий) 

Раздел 1. Разработка методов и рекомендаций по обеспечению  безопасной и эффективной 

разработки рудных полезных ископаемых Кыргызской Республики 



1 Исследование нормальных 

и касательных напряжений 

вокруг камеры 

прямоугольного сечения  

при действии вертикальных 

(гравитационных) сил 

5 мес. 

январь 

май 

1.01.2020- 

30.05..202

0 

Определение главных 

нормальных и максимальных 

касательных напряжений вокруг 

камеры  в плоской модели  при 

действии вертикальных сил 

2 Исследование характера 

перераспределения 

напряжений вокруг 

подземных камер при 

изменении их размеров и 

порядка выемки в оптически 

активной плоской модели. 

7 мес. 

июнь 

декабрь 

1.06.2020- 

30.12.2020 

Оценка характера 

перераспределения напряжений 

вокруг подземных камер 

прямоугольного сечения при 

изменении их размеров и 

порядка выемки в плоской 

модели. 

3 Обоснование 

аналитического метода 

учета рельефа при 

определении напряжений 

массива горных пород  

6 мес. 

январь 

июнь 

1.01.2020- 

30.06.2020 

Разработка математической 

модели напряженного состояния 

массива горных пород с учетом 

рельефа 

4 

 

Обоснование 

математической модели 

напряженного состояния 

горных пород в окрестности 

камеры прямоугольного 

сечения в условиях действия 

вертикальных 

гравитационных и 

горизонтальных 

тектонических  сил 

6 мес. 

июль 

декабрь 

1.07.2020- 

30.12.2020 

Определение напряженно- 

деформированного состояния 

горных пород в окрестности 

камеры прямоугольного сечения 

в условиях действия 

вертикальных гравитационных и 

горизонтальных тектонических  

сил. 

5 Экспериментальное и 

теоретическое обоснование 

методов определения 

деформационных и 

прочностных характеристик 

породного массива 

4 мес. 

январь 

апрель 

1.01.2020- 

30.04.2020 

Разработка методов определения 

механических характеристик 

массива горных пород 

6 Экспериментальное и 

теоретическое обоснова 

ние  перехода  от 

механических 

характеристик образцов 

горных пород к  

механическим 

характеристикам породного 

массива 

4 мес. 

май 

август 

1.05.2020- 

30.08.2020 

Разработка комплекса   методов 

определения акустических,  

механических и 

технологических характеристик 

массива горных пород 

7 Экспериментальное и 

теоретическое обоснова 

4 мес. 

сентябрь 

1.09.2020- 

30.12.2020 

Разработка геофизического  

метода определения  и контроля 



1. Разработка рекомендаций по 

адаптации новых технологий для 

рациональной добычи и 

транспортировки угля и вскрышных 

горных пород к условиям 

буроуголь-ного месторождения 

Кара-Кече 

12 Январь-

декабрь 
 

разработаны рекомендации по 

адаптации новых эффективных 

технологий добычи и транспор-

тирования угля и вскрышных 

горных пород к условиям 

буроугольного месторождения 

Кара-Кече  

2. Разработка рекомендаций по 

перера-ботке углей Кыргыз-стана 

12 Январь-

декабрь 

разработаны рекомендаций по 

переработке углей Кыргыз-стана 

3 Разработка технологий по 

рациональной отработке золо-

торудных месторождений Талды-

Булак Левобережный и 

Иштамберды 

12 Январь-

декабрь 

разработаны эффективные 

технологии  рациональной и 

безопасной отработки 

золоторудных месторождений 

Талды-Булак Левобережный и 

Иштамберды. 

 

ние    поляризационно-

акустического метода 

определения напряжений 

декабрь напряжений  массива горных 

пород 

 

Раздел 2. Разработка технологий и рекомендаций по рациональному освоению рудных и 

угольных месторождений Кыргызстана 


